PLANUL ACTIVITATILOR

A. inainte  de eveniment
1 - 20 iulie 2007

*  cum arata omul european din/de la Brasov  >>  raspund copii din Brasov si din afara Brasovului (Cringurile/Dimbovita)

*  convocare a copiilor cu/fara o prealabila selectie aptitudini artistice

Etapa 1

21 iulie-15 august  

*  workshop  >> prezentarea proiectului unui numar de 20 copii din Brasov si 20 din afara lui (10 de la New York) 

*  instructaj  >> omul european arata intr-un anume fel  >>  arhitectura interioara  >> anatomia si fiziologia omului european  >> omul european traieste intr-un anume loc  >> arhitectura exterioara  >>  Brasov/centrul istoric   >>  fatza/fatzada

15 august - 30  septembrie

*  workshop  >> procurarea materialelor necesare si repartizarea sarcinilor la compendiul de anatomie si fiziologie paneuropeana cu Brasovul folosit ca martor

30 septembrie  - 30 octombrie

*  workshop  >> desene cu anatomia lui homo europaeus  >> texte despre fiziologia lui  >>  executie propriu-zisa

*  fotografierea  lucrarilor rezultate  

*  pregatirea lucrarilor in vederea expozitiei mobile >>  lipirea desenelor/textelor pe cartoane

30 octombrie – 20 noiembrie 

*  prelucrarea pe computer a materialelor produse  >> tehnoredactarea compendiului paneuropean cu Brasovul ca pivot(album)

Etapa a 2-a

20 noiembrie - 15 decembrie

*  documentare Brasov si Cringuri in vederea secventei fatzada/arhitectura exterioara a lui homo  europaeus

 fotografii ale caselor din Brasov

5 ianuarie 2008 - 30 ianuarie

*  conceperea afisului general si a afiselor pentru fiecare sectiune in parte

*  alcatuirea in scris a unei prezentari generale precum si a unor prezentari pentru fiecare sectiune in parte

*  trimiterea prezentarii generale  si a invitatiilor catre artistii din Romania si din restul Europei

30 ianuarie – 20 februarie
*  workshop  >>  executarea in etape a secventelor privind arhitectura homo.europeaus.  

*  modelarea in lut a reliefurilor cu casele centrului istoric dupa fotografiile executate cu ocazia documentarii 

*  turnarea sticlurilor in ipsos

*  executarea machetelor dupa sticlurile obtinute

*  pictarea machetelor 

20 februarie – 15 martie

*  pregatirea lucrarilor de arhitectura exterioara in vederea expozitiei mobile precum si in vederea proiectiei finale

*  prelucrare pe calculator/integrarea contributiilor obtinute de la artistii romani si straini in programul de proiectie finala

Etapa a 3-a

15 martie  -  15 aprilie

*  workshop  >>  confectionare de masti/pelerine/cilindri/panouri pentru interpretii stradali/teatrul de umbre/spectatori

*  confectionare decor teatru de umbre

*  concepere scenariu/regie/sonorizare happening/teatru de umbre >> integrare/intercalare a produsului in programul de proiectie finala

Etapa a 4-a

15 aprilie - 30 aprilie

*  prelucrarea pe computer a proiectiilor pentru faza finala

*  bransarea sonorizarii  >> sincronizarea cu lucrarile celorlalti artisti

1 – 8  mai 

*  expedierea care artisti si invitati a programului detaliat precum si punctele in detaliu ale conferintei cu tema homo europaeus - o fisa de identitate care  va insoti evenimentul

*  conceperea si definitivarea materialelor de video art 

*  filmare de cineverite-uri la Brasov/primarie/institutii private/organizare/interviuri stradale cu brasoveni >>

cum ar trebui procedat cu casele de patrimoniu/opnii cu privire la profilul actual al omului european, etc.

8 – 15 mai 

*  prelucrarea finala pe computer

*  repetitii cu actantii disponibili

*  panotarea pietei

*  promovarea evenimentului prin afise/pliante/massmedia 

· Conferinta de presa

